

(参考1) 完全週休2日(土日)工事の達成判断例

(★：工事実施日)							完全週休2日（土・日）達成判断				
	月	火	水	木	金	土	日	土日閉所 要求日数	※土日の 閉所日数	完全週休2日 (土日)達成○×	備考
1	準備期間←			対象期間 開始日★	★	閉所 (休)	閉所 (休)	2	2	○	
2	★	★	臨時 閉所	★	★	★振替 工事	閉所 (休)	2	2	○	水曜日を臨時閉所し、土曜日を振替で施工日とした場合。 <u>同一週内の振替であるため○</u>
3	★	★	★	★	★	★	閉所 (休)	1	1	○	この週の対象期間は日曜日しかないため、日曜日（1日）以上を閉所した場合は完全週休2日の達成とみなす。
4	★	祝日 ★	★	夏季休暇（3日間）			閉所 (休)	1	1	○	この週の対象期間に日曜日しかないため、日曜日（1日）以上を閉所した場合は完全週休2日の達成とみなす。（祝日の閉所は求めない）
5	★	★	★	★	★	閉所 (休)	★	2	1	×	翌週の月曜日を臨時閉所し、日曜日を振替で施工日とした場合。 <u>翌週の振替であるため×</u>
6	振替 閉所	★	★	★	★	閉所 (休)	閉所 (休)	2	2	○	
7	★	★	★	★	振替閉所 (雨天)	★振替 工事	閉所 (休)	2	1	○	天候等の受注者の責によらない場合振替閉所を認める。 かつ同一週内であるため○
8	★	★	★	★	★	★	閉所 (休)	2	1	×	土曜日に工事を実施（振替閉所なし）したため未達成となる。
9	★	★	★	★	★	閉所 (休)	閉所 (休)	2	2	○	
10	★	★	★	対象期間 終了日★	→後片付け期間			0	0	○	この週には土曜日、日曜日がないため、自動的に達成となる。
	現場閉所率									8	完全週休2日（土日）取得率＝（完全週休2日の達成週/対象期間中の全週間数） ＝8/10＝80%＜100%
完全週休2日（土日） <u>取得率＜100%</u> ⇒ 完全週休2日（土日） <u>未達成</u> <u>100%以外はすべて未達成となる。</u>											

※振替閉所日を含む

(参考2) 月単位の週休2日工事

- 対象期間の開始日に関わらず暦上の月を1月（ひとつき）とし、すべての月ごとにおいて閉所率28.5%以上取得した場合、達成とする。
ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上の閉所を行っている場合に、28.5%を達成しているものとみなす。(※1)

(★：工事実施日)

月	火	水	木	金	土	日
					●月1日	●月2日
●月3日	●月4日	●月5日	●月6日	●月7日	●月8日	●月9日
●月10日 ★施工開始日	●月11日 ★	●月12日 ★	●月13日 ★	●月14日 ★	●月15日 閉所	●月16日 閉所
●月17日 ★	●月18日 夏季休暇	●月19日 夏季休暇	●月20日 夏季休暇	●月21日 ★	●月22日 閉所	●月23日 閉所
●月24日 ★	●月25日 ★	●月26日 ★	●月27日 ★	●月28日 ★	●月29日 閉所	●月30日 閉所
▲月1日 ★	▲月2日 ★	▲月3日 ★	▲月4日 ★	▲月5日 ★	▲月6日 閉所	▲月7日 閉所
▲月8日 ★	▲月9日 ★	▲月10日 ★	▲月11日 ★祝日	▲月12日 ★	▲月13日 ▲月14日 ▲月15日 ▲月16日 ▲月17日 ▲月18日 ▲月19日 ▲月20日 ▲月21日 ▲月22日 ▲月23日 ▲月24日 ▲月25日 ▲月26日 ▲月27日 ▲月28日 ▲月29日 ▲月30日 ■月1日 ■月2日 ■月3日 ■月4日 ■月5日	▲月14日 ▲月15日 ▲月16日 ▲月17日 ▲月18日 ▲月19日 ▲月20日 ▲月21日 ▲月22日 ▲月23日 ▲月24日 ▲月25日 ▲月26日 ▲月27日 ▲月28日 ▲月29日 ▲月30日 ■月1日 ■月2日 ■月3日 ■月4日 ■月5日
▲月15日 振替閉所	▲月16日 振替閉所	▲月17日 ★	▲月18日 ★	▲月19日 ★	▲月20日 ▲月21日 ▲月22日 ▲月23日 ▲月24日 ▲月25日 ▲月26日 ▲月27日 ▲月28日 ▲月29日 ▲月30日 ■月1日 ■月2日 ■月3日 ■月4日 ■月5日	▲月21日 閉所
▲月22日 ★	▲月23日 ★	▲月24日 ★	▲月25日 ★	▲月26日 振替閉所	▲月27日 閉所	▲月28日 閉所
▲月29日 ★	▲月30日 ★	■月1日	■月2日	■月3日 ★施工完了日	■月4日	■月5日

このケースの場合月単位での週休2日＝達成
(すべての月で達成しているため)

1月目（●月10日～●月30日）
→ 閉所日6日/対象期間18日 = 33.3% ≥ 28.5%
4週8休（28.5%以上）閉所 → 達成

夏季休暇は対象期間として

2月目（▲月1日～▲月30日）
→ 閉所日8日/対象期間30日 = 26.6% ≤ 28.5%
対象期間内の土曜日・日曜日は8日 = 8閉所日
→ 達成 ※1土曜日・日曜日の合計日数以上の閉所を行っているため達成とする。

3月目（■月1日～■月3日） → 0閉所日/対象期間3日 = 0% ≤ 28.5% 対象期間内の土曜日、日曜日は0日 = 0閉所日 → 達成 ※1土曜日・日曜日の合計日数以上の閉所を行っているため達成とする。

(参考3) 通期の週休2日工事の達成判断例

(★：工事実施日)							通期の週休2日（閉所率）達成判断			
	月	火	水	木	金	土	日	対象日数 ※1	閉所日数 ※2	備考
1	準備期間←			対象期間 開始日★	★	閉所 (休)	閉所 (休)	4	2	準備期間は対象日数としてカウントしないことから、対象日数は 7日－3日＝4日
2	★	★	臨時 閉所	★	★	★振替 工事	閉所 (休)	7	2	
3	★	★	★	★	★	★	閉所 (休)	1	1	発注者が非対称とする作業を実施する期間は対象日数としてカウントしないこ ことから、この週の対象日数は日曜日のみ（1日）
4	★	祝日 閉所	★	夏季休暇（3日間）			閉所 (休)	4	2	夏季休暇は対象日数としてカウントしない（非対象）とすることから対象日数は 7日－3日＝4日
5	★	★	★	★	★	閉所 (休)	★	7	1	
6	振替 閉所	★	★	★	★	閉所 (休)	閉所 (休)	7	3	
7	★	★	祝日 ★	★	振替閉所 (雨天)	★振替 工事	閉所 (休)	7	2	金曜日が雨天により施工が難しいことから閉所とし、この分を翌日（土曜日） に実施
8	★	★	★	★	★	★	閉所 (休)	7	1	
9	★	祝日 閉所	★	★	★	閉所 (休)	閉所 (休)	7	3	
10	★	★	★	対象期間 終了日★	→後片付け期間			4	0	後片付け期間は対象日数としてカウントしないことから、対象日数は 7日－3日＝4日
	現場閉所率							55	17	閉所率＝（対象期間における閉所日数／対象期間におけるカウント日数） ＝17日/55日≒ <u>30.9%</u> ≧ <u>28.5%</u> （少数第2位切り捨て）
<u>閉所率＝28.5%≦30.9%</u> ⇒通期の週休2日 <u>達成</u> <u>28.5%≦（対象期間における閉所日数／対象期間におけるカウント日数）</u>										

※1：閉所の日を含み、非対称期間を除く日数 ※2：振替閉所日を含む日数