

平成25年度 第2回新城市作手地区総合整備委員会会議録（要点記録）

日時	平成25年6月20日（木） 午後7時30分～午後9時33分
場所	新城市作手総合支所第1会議室
出席者	委員12名（欠席者3名） 事務局 10名 東畑建築事務所
傍聴人数	0名
次第	1 あいさつ 2 経過説明 3 作手総合支所庁舎の状況 4 作手小学校設立準備会における意見集約報告 5 山村交流施設と作手小学校配置検討についての現状 6 今後のスケジュール確認 7 その他
事務局	1 あいさつ 2 経過説明 (4月から現在に至るまでの各種会議の開催状況及び視察実施について報告)
事務局	3 作手総合支所庁舎の状況 (資料「作手総合支所庁舎配置計画(案)」の説明。駐車場は、小学校や交流施設のイベント時の使用を考慮して100台以上を確保する。執務スペースは現状を維持するという方針が出ており職員21名で計画している。等) <特に意見なし>
委員長	建物の詳細については、市職員を中心に議論を進めてほしい。

<p>委員</p>	<p>4 作手小学校設立準備会における意見集約報告 (小学校設立準備会における検討状況を報告) <要旨> 5月20日の会議において、グラウンドが狭いと思われるので、現庁舎北側と資料館南側の用地を購入できないかという意見が出た。5月31日に黄柳川小学校の見学を行うので、そこでグラウンドの広さを確認することとなった。 6月17日の会議において、黄柳川小学校の視察結果について意見集約をしたところ、やはりグラウンドが狭いのではないかということとなった。庁舎北側用地を購入してグラウンドを広くするとともに、倉庫などを設置するため資料館南の用地も購入したらどうか。以上のような要望事項がまとまった。</p>
<p>事務局</p>	<p>5 山村交流施設と作手小学校配置検討についての現状 どうしても用地を購入しなければ学校の建設ができないという理由でなければ拡大しない。このため、用地拡大部分に必要な不可欠な施設等の配置について協議をお願いしたい。</p> <p>(委員による意見交換)</p>
<p>協議結果</p>	<p>黄柳川小学校の視察を通じて、現在予定しているグラウンドでは狭い事がわかった(特に南北方向)。 また、グラウンドには屋外トイレや体育倉庫等の設置も必要である。 こども園や中学校、山村交流施設、庁舎など人が多く集まる場所であり、共育の視点を踏まえるとある程度の面積確保が必要である。</p>
<p>委員長</p>	<p>施設の配置を進めるにあたっては、グラウンドの面積確保を優先し、更に水路の移設、新たな用地確保の必要性等も考慮しながら、設計を担当する東畑建築事務所と連携して準備を進めていただきたい。</p>

事務局	<p>6 今後のスケジュール確認</p> <p>7月10日に委員会を開催し、用地に関する課題解決を図りたい。</p> <p>(その他については資料を読み上げ)</p>
東畑建築事務所	<p>6月28日に行うワークショップにおいて、今回出た課題を踏まえた建物のプランを出させていただきたいと考えている。</p>
事務局	<p>本日は、作手小学校設立準備会等から出された意見等について了解いただいた。そして、次回のワークショップにおいて、用地等の課題を踏まえたプランが示される。</p> <p>本日の内容からすれば、今後、昨年度の建議で示した用地よりも拡大する旨の意見に対し、建議内容の変更について検討していただくことになったということをお願いしたい。</p>