協議資料４

新城市地域公共交通計画策定事業進捗状況（R3.6.23 現在）

| | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共交通会議 | ●4/15 | | | ●6/23 | | | ○予定 | | | ○予定 | | | ○予定 | |
| 補助金 | | | ●5/26 交付決定 | | | | | | | | | | ○実績報告<br>○交付確定<br>○交付 | |
| 計画策定支援業務委託 | | | | ○6/23 契約（名大予定）<br>○現状把握・データ分析 → | ○基本方針案検討 → | | ○施策案検討 → | | | ○パブリックコメント | ○計画案とりまとめ | | ○委託業務完了 | |
| 調査 | ○アンケート<br>・自立支援協議会（障がい者）<br>●5/11 →<br>・ケアマネ（要介護者） ●6/2 →<br>・民生委員（高齢者） ●6/9 →<br>○データ収集・作成中<br>・ＪＲ飯田線利用状況（ＪＲ数値）<br>・バス利用状況（豊鉄バス、Ｓバス）<br>・タクシー利用状況（新城交通 R1 実績）<br>○ニーズ調査（地域に合った手法により実施）<br>・アンケート、ワークショップ、座談会等 | | | | | | | | | | | | | |
| 検討会議 | 新城地区<br>●4/21 ピンコロの会（民生委員含む）<br>千郷地区（千郷地域の足の確保検討委員会）<br>東郷地区（東郷地区の足を考える会）<br>●4/26 ○5/27 中止<br>○6/28 開催予定<br>八名地区（八名地域の交通を考える会）<br>●5/1 検討会議の立ち上げについて打合せ<br>●6/9 検討会議 ○7/29 開催予定<br>舟着地区<br>鳳来中部地区<br>鳳来南部地区<br>鳳来東部地区<br>鳳来北西部地区<br>作手地区 ○5/24 中止（小中保護者） | | | | | | | | | | | | | |