
令和３年度 新城市通学路交通安全プログラム実施状況

１．第１回推進会議 令和３年５月１５日（金）実施 【書面開催】

・新城市通学路交通安全プログラムの取組みについて

２．危険箇所の抽出及びヒアリング 令和３年５月～令和３年９月

・危険箇所の確認

・対策の検討

３．合同点検（緊急合同点検含む）

令和３年９月２９日（水）実施 令和３年８月１３日（金）実施

４．第２回推進会議

・中 止

５．アンケート 令和３年２月実施 【対象学校６校】

・令和元年度通学路交通安全プログラムにおいて、対策を実施した学校を対象にアンケートを実施。

６．危険箇所対策実施状況（令和４年３月末現在）

平成２８年度対象学校

＊（）内は、対策実施済、対策実施中及び対策不可箇所の総数

＊危険箇所１箇所につき、対策者が重複している箇所もあります。

・千郷小学校区【出席者９名】 ・東陽小学校校区【出席者７名】

学校名 危険箇所総数
対策実施者

学校 警察署 愛知県 市（土木課）

新城小学校 ２２ ６ ３（３） ０ １５（１５）

舟着小学校 ５ ０ １（１） ３（３） ２（２）

八名小学校 ４ ２ １（１） ３（３） ０

庭野小学校 ４ ０ １（１） １（１） ３（２）

新城中学校 １１ ７ ０ ４（４） １（１）

八名中学校 ３ ３ ０ ０ １（１）

資料２



平成２９年度対象学校

＊（）内は、対策実施済、対策実施中及び対策不可箇所の総数

平成３０年度対象学校

＊（）内は、対策実施済、対策実施中及び対策不可箇所の総数

学校名 危険箇所総数
対策実施者

学校 警察署 愛知県 市（土木課）

東郷東小学校 １５ ３ ２（２） １（１） ９（９）

東郷西小学校 １４ ２ １（１） １（１） １０（１０）

鳳来中部小学校 ３２ ３ ５（５） １１（１０） １３（１３）

鳳来寺小学校 １０ １ ４（４） ５（５） ０

黄柳川小学校 ３ ０ ０ ０ ３（３）

東陽小学校 １６ ２ １（１） ６（６） ７（６）

鳳来東小学校 ３ ０ ３（３） ０ ０

東郷中学校 ６ ０ ２（２） ２（２） ２（２）

鳳来中学校 ２ ２ ０ ０ ０

学校名 危険箇所総数
対策実施者

学校 警察署 愛知県 市（土木課）

千郷小学校 ７ ０ ０ １（１） ６（４）

作手小学校 ５ ０ ３（３） ０ ２（２）

千郷中学校 １３ １ ０ ３（３） ９（６）

作手中学校 ４ ０ ３（３） １（１） ０



令和元年度対象学校

＊（）内は、対策実施済、対策実施中及び対策不可箇所の総数

＊危険箇所１箇所につき、対策者が重複している箇所もあります。

令和２年度対象学校

＊（）内は、対策実施済、対策実施中及び対策不可箇所の総数

＊危険箇所１箇所につき、対策者が重複している箇所もあります。

学校名 危険箇所総数
対策実施者

学校 警察署 愛知県
市

（土木課・行政課）

新城小学校 ３ ０ ０ ２（２） ２（２）

舟着小学校 ２ ０ ０ １（１） １（１）

八名小学校 ３ ０ １（１） ０ ３（２）

庭野小学校 ２ ０ ０ １（１） １（１）

新城中学校 ６ ０ ０ ５（５） １（１）

八名中学校 ３ ０ ０ ０ ３（２）

学校名 危険箇所総数
対策実施者

学校 警察署 愛知県
市

（土木課・行政課）

東郷東小学校 ４ ０ １（１） ０ ３（３）

東郷西小学校 ９ ０ ４（４） ０ ５（５）

鳳来中部小学校 ６ ０ ０ １（１） ６（５）

鳳来寺小学校 １３ ０ ０ ８（８） ５（１）

黄柳川小学校 ３ ０ ０ ０ ３（２）

東陽小学校 ６ ０ ２（２） ４（４） ３（３）

鳳来東小学校 ３ ０ １（１） １（１） １（１）

東郷中学校 ４ ０ １（１） ０ ３（２）

鳳来中学校 ３ ０ ０ ３（３） ０



令和３年度対象学校

＊（）内は、対策実施済、対策実施中及び対策不可箇所の総数

＊危険箇所１箇所につき、対策者が重複している箇所もあります。

学校名 危険箇所総数
対策実施者

学校 警察署 愛知県
市

（土木課・行政課）

千郷小学校 ７ １ １（１） ０ ７（２）

作手小学校 ０ ０ ０ ０ ０

千郷中学校 ５ ０ ０ ０ ５（２）

作手中学校 １ ０ １（１） ０ ０

東陽小学校 １ ０ ０ ０ １



対策実施箇所（代表例）

路肩カラー塗装設置 路肩カラー塗装設置

外側線復旧 横断歩道復旧

通学路明示 通学路明示

路肩改良 歩道設置


