

平成23年度 工事及び物品購入発注予定表 工事 (後期分 10月～3月)

番号	所属	部	課	工事名等	路線名等	工事場所		概要等	入札時期	入札方法	工期	工事種別
1	支所	作手総合支所	地域整備課	つくで手作り村駐車場整備工事	つくで手作り村	新城市	作手清岳地内	駐車場整備2300㎡	10月	指名	180日	土木一式
2	本庁	企画部	情報システム課	携帯電話鉄塔施設整備工事(その2)		新城市	作手鴨ヶ谷・作手守義地内	携帯電話鉄塔整備 2ヶ所	10月	指名	120日	電器通信
3	本庁	教育部	スポーツ課	東陽小学校グラウンド夜間照明施設改修工事	投光器・安定器及び電気コード30箇所分の改修工事	新城市	大野地内	既設照明1Kw用投光器・ランプ・安定器及びケーブル等の取替え30台、分電盤・操作盤・電撃殺虫器4台の取替え、キュービクルの塗装及びフェンスの取替え	10月	一般	60日	電気
4	本庁	教育部	教育総務課	八名小学校プール改修工事		新城市	富岡字半ノ木15-1	プール底部等改修	10月	一般	100日	建築一式
5	本庁	教育部	教育総務課	千郷小学校グラウンドネット取付工事		新城市	杉山字前野4-1	グラウンドネット取付	10月	一般	100日	建築一式
7	本庁	教育部	教育総務課	千郷中学校防球ネット改修工事		新城市	杉山字道目記24	防球ネット改修	10月	一般	100日	建築一式
8	本庁	教育部	教育総務課	作手中学校校舎等廊下床張替工事		新城市	作手高里字ブック田5	校舎等廊下床張替工事	10月	一般	100日	建築一式
9	本庁	建設部	水道課	配水管布設替工事		新城市	八束穂地内	DIPφ 150 L=60m NCP150A L=30m	10月	一般	245日	水道施設
10	本庁	建設部	水道課	配水管布設替工事		新城市	富岡地内	DIPφ 100 L=500m	10月	一般	120日	水道施設
11	本庁	建設部	水道課	配水管布設工事		新城市	吉川地内	DIPφ 150 L=330m NCP150A L=30m	10月	一般	120日	水道施設
12	本庁	建設部	水道課	配水管布設工事		新城市	平井地内	DIPφ 100 L=200m	10月	一般	154日	水道施設
13	本庁	建設部	水道課	配水管布設替工事		新城市	川田地内	DIPφ 150 L=70m DIPφ 100 L=900m PEPφ 50 L=60m	10月	一般	154日	水道施設
14	本庁	建設部	水道課	配水管布設工事		新城市	吉川地内	DIPφ 150 L=330m NCP150A L=30m	10月	一般	120日	水道施設
15	本庁	建設部	都市計画課	公園整備工事	田町川北公園等	新城市	城北一丁目地内	遊具・外構等公園施設の設置及び土工事等	10月	一般	130日	土木一式
16	本庁	建設部	都市計画課	市営住宅防水塗装工事	上市場東住宅A棟	新城市	野田字上市場地内	プレキャスト造3階建 外壁吹付タイル塗装及び屋上ウレタン系塗膜防水	10月	一般	100日	建築一式
17	本庁	建設部	下水道課	単独管路施設その1工事	農業集落排水事業・新城南部1期地区	新城市	新城市一畝田地内	VUφ 150=240m削開工	10月	一般	150日	土木一式
18	本庁	市民福祉部	長寿課	老人福祉センター改修工事		新城市	老人福祉センター	空調設備の改修工事	10月	一般	90日	電気
19	本庁	総務部	行政課	蛍光管LED化工事	庁舎蛍光管のLED化	新城市	新城市役所	LED蛍光灯2灯型1200mm2本1組169組	10月	指名	90日	電気

20	支所	鳳来総合支所	地域振興課	普通財産建物解体撤去工事		新城市	旧山吉田保育園	建物解体撤去	11月	指名	90日	とび土工
21	本庁	教育部	教育総務課	東郷西小学校倉庫設置工事		新城市	平井字東原37-1	農機具倉庫老朽化に伴う改修	11月	一般	100日	建築一式
22	本庁	教育部	教育総務課	給食室手洗場温水工事		新城市	新城小学校他19校	給食室手洗場温水装置設置	11月	一般	100日	建築一式
23	本庁	建設部	水道課	配水管布設替工事		新城市	一畝田地内	DIPφ 300 L=660m	11月	一般	150日	水道施設
24	本庁	建設部	水道課	配水管布設替工事		新城市	片山地内	PEPφ 50 L=120m	11月	指名	154日	水道施設
25	本庁	建設部	水道課	配水管布設替工事		新城市	川路地内	PEPφ 50 L=450m	11月	一般	90日	水道施設
26	本庁	建設部	水道課	配水管布設替工事		新城市	牛倉・大宮地内	DIPφ 300 L=130m DIPφ 150 L=220m	11月	一般	90日	水道施設
27	本庁	建設部	水道課	配水管布設替工事		新城市	徳定地内	DIPφ 100 L=150m	11月	指名	90日	水道施設
28	本庁	総務部	財政課	普通財産建物解体撤去工事		新城市	旧新城保健所	建物解体撤去	11月	指名	90日	とび土工
29	本庁	総務部	財政課	普通財産建物解体撤去工事		新城市	旧新城郵便局	建物解体撤去	11月	指名	90日	とび土工
30	支所	作手総合支所	地域振興課	普通財産建物解体撤去工事		新城市	市有住宅2棟、旧医師住宅	建物解体撤去	12月	指名	60日	とび土工
31	本庁	教育部	文化課	受変電設備改修工事		新城市	新城地域文化広場	高圧ケーブル・変圧器等改修	12月	指名	100日	電気
32	本庁	教育部	文化課	文化施設照明設備改修工事		新城市	文化施設4施設	LED照明取替	12月	指名	60日	電気

平成23年度 工事及び物品購入発注予定表 物品 (後期分 10月～3月)

番号	所属	部	課	工事名等	路線名等	工事場所	概要等	入札時期	入札方法	工期	工事種別
1	本庁	企画部	情報システム課	庁内LAN端末用PC	350台	新城市 新城市役所	PC 350台	10月	一般	30日	備品購入
2	本庁	企画部	情報システム課	庁内LAN用プリンタ	35台	新城市 新城市役所	プリンタ33台+高速プリンタ2台	10月	一般	30日	備品購入

建設工事関係は130万円以上、備品購入は500万円以上の予定価格の案件について掲載しております。