

# 令和8年度公共交通施策スケジュール

# 協議資料4

事業年度	令和5年度・6年度												令和7年度												令和8年度																									
	公共交通安全会議開催予定																																																	
事業内訳	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月														
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下											
○新城市・北設楽郡地域公共交通利便増進実施計画記載事業			6/17 ●												9/30 ●												12/22 ●												3/9 ●											
基本方針	施策	具体的な事業	第1四半期				第2四半期				第3四半期				第4四半期				第1四半期				第2四半期				第3四半期				第4四半期																			
【方針1】暮らしに即した地域公共交通をつくる	1 地域公共交通の現状を共有します	地域公共交通カルテの作成（方針1-6と同時進行）	毎年更新				○カルテ更新								○カルテの更新																																			
	2 地域共創型公共交通システムの適宜改善を図ります	システムの運用・改善（方針1-6と同時進行）													○地域交通自治システムへの移行を目指す。																																			
	3 Sバス作手線の見直しを行います	作手校舎への通学利便性向上	R5通学時間帯等の聞き取り調査				7/25 地域協議会 8/21 意見交換 10/17 意見交換 12/19 意見交換								○地域計画と連携し、地域に合った移動手段確保に向けて取り組む																																			
		作手地区への帰宅利便性向上（方針1-6と同時進行）	R5運行方法等に関する意見交換				7/25 地域協議会 8/21 意見交換 10/17 意見交換 12/19 意見交換																																											
	4 新城市役所の前にバス停を設置します	○新城市役所バス停の設置	R5 ちさと線、東郷線 R6 田口新城線、舟着線				4/1 やな線 設置																																											
5 新しい風来総合支所にバス停を設置します	○新城文化会館前バス停の設置	R5 名称変更（新城市役所→新城文化会館）																																																
6 各地域のSバスを見直し、地域に適した移動手段を確保します	6 各地域のSバスを見直し、地域に適した移動手段を確保します	新城）ピンコロの会	R5 1回 R6 2回				8/26				2/4				○ちさと線、東郷線、舟着線、やな線、作手線、田口新城線、タクシー等に関して必要に応じて意見聴取																																			
		千郷地域の足の確保検討委員会	R5 12回 R6 9回				4/18 5/29 6/27 7/26 7/31 9/26				10/30 11/27 12/26 1/29 2/26																																							
		東郷地域自治会の足を考える会	R5 10回 R6 7回								○試験運行 ○説明会15回 ○4/6運行開始 ○東降場所整備																																							
		舟着地区	R5 4回 R6 1回				4/12 5/13 6/11 7/8 7/13 7/19 8/3/8/10				10/10 11/6・9 12/1・11 1/13・17 2月:計5回 3月:計3回																																							
		八名地域の交通を考える会	R5 22回 R6 14回				7/10 8/23				2/10																																							
		風来中部地区									11/26																																							
		風来南部地区	R5 17回 R6 19回				5/27 6/23 7/28 8/29 9/26 10/28 11/12 浜松				1/20 浜松 1/22 2/6 3/2																																							
		山吉田ふれあい交通運営協議会	4/26 5/31 6/28 7/26 8/30 9/27 10/25 11/29 12/20				1/31 2/28 3/28																																											
		風来東部地区	R5 4回 R6 1回								12/4																																							
		○風来北西部地区	R5 8回 R6 1回 R6海老連谷線本運行開始								1/8																																							
7 大都市圏と新城の双方で旅行商品を絡めた企画乗車券の拡充を図ります	7 大都市圏と新城の双方で旅行商品を絡めた企画乗車券の拡充を図ります	名古屋-新城の企画乗車券の発売	販売継続				○田口新城線と連動した商品の開発（田口新城線活性化検討会で協議）				○田口新城線と連動した商品の開発																																							
		山の凌ぎを絡めた旅行商品とのタイアップ					○新たな商品開発の検討（交通事業者・旅行事業者との協議）				○新たな商品開発の検討																																							
		ジェイアールバスを絡めた旅行商品とのタイアップ					○新たな商品開発の検討				○新たな商品開発の検討																																							
8 高速バスの付加価値を高めます	8 高速バスの付加価値を高めます	貨客混載による特産品等の販売	毎月第3木曜日定期開催「しんしろ山の凌ぎ」				○毎月第3木曜日名古屋行き2便で荷物を運搬 → 到着後「しんしろ山の凌ぎ」を実施				○毎月第3木曜日名古屋行き2便で荷物を運搬 → 到着後「しんしろ山の凌ぎ」を実施																																							
	9 高速バス「山の凌ぎ」の利便向上を図ります	利用状況及びニーズ調査	R4~ 運賃助成キャンペーンの実施				夏キャンペーン				冬キャンペーン				○定期的な割引キャンペーンの実施																																			
		ジブリパーク関係協議	延伸及び乗入れについては見送りの方向																																															
10 東京・大阪への夜行便の東降可能性について協議します	10 東京・大阪への夜行便の東降可能性について協議します	夜行便のもつくる新城での東降を協議	R5 運行開始（東京方面）																																															
11 大都市圏と新城をつなぐ公共交通をつくる	11 大都市圏と新城をつなぐ公共交通をつくる	○バス停付近への待合環境の整備（もつくる新城内）									○社会資本整備総合交付金予算案 ○来年度予算調整				交付申請				もつくる新城バス待合所整備																															
		パーク＆ライド駐車場の確保・拡張																																																
		○道の駅もつくる新城内でのバス情報案内表示の整備									○社会資本整備総合交付金予算案 ○来年度予算調整				交付申請				デジタルサイネージ整備																															
12 中心市街地における公共交通主要拠点として、JR新城駅周辺区域を整備します	12 中心市街地における公共交通主要拠点として、JR新城駅周辺区域を整備します	○道の駅もつくる新城駐車場の歩行者及び車両の導線確保																																																
		電通バス停の設置	R5 ちさと線設置・R6 やな線設置																																															
13 風来地区の公共交通主要拠点として、本長篠バスターミナル周辺区域を整備します	13 風来地区の公共交通主要拠点として、本長篠バスターミナル周辺区域を整備します	○本長篠バスターミナルと駅との導線づくり					交付申請				○社会資本整備総合交付金予算案 ○来年度予算調整				交付申請				デジタルサイネージ整備																															
		○待合環境の整備					交付申請				本長篠バスターミナルトイレ整備																																							
		○公共交通案内所の整備					交付申請				本長篠駅舎整備																																							
14 公共交通主要3拠点間の移動利便性を高めたい	14 公共交通主要3拠点間の移動利便性を高めたい	○3拠点間の運行見直し検討（方針3-21と関連）	R6 田口新城線のダイヤ見直し												○新城市・北設楽郡地域公共交通利便増進実施計画に基づき実施																																			
15 公共交通の利用促進のためのモビリティ・マネジメントを実施します	15 公共交通の利用促進のためのモビリティ・マネジメントを実施します	公共交通の利用促進のためのMM実施（方針1-1と関連）	名古屋大学との連携協定に基づくMM実施				状況に応じて随時実施				状況に応じて随時実施																																							
		地域での主体的な検討組織の設置に向けたMM実施（方針1-6と同時進行）	R4から年2回 地域主体の検討組織の地域公共交通意見交換会				9/8				2/16				○新城市地域公共交通意見交換会を実施（2回程度）																																			
		おでかけマイスター（仮称）制度の検討									○地域公共交通計画に記載 ○地域意見交換会で議論				○住民プロジェクトチームで検討 ○制度設計 ○募集開始 ○マイスター認定																																			
16 地域公共交通の担い手育成につながるモビリティ・マネジメントを実施します	16 地域公共交通の担い手育成につながるモビリティ・マネジメントを実施します	副業による市職員ドライバー制度の検討													○地域公共交通計画に記載				○職員プロジェクトチームで検討																															
		住民ドライバー制度の検討													○地域公共交通計画に記載				状況に応じて随時検討																															
17 公共交通利用促進のためのPRイベントを実施します	17 公共交通利用促進のためのPRイベントを実施します	○イベントの実施	東三河8市町村によるイベントを毎年実施				8/9 東三河公共交通F10/26 長久手公共交通F 11/14・15 金山駅PRイ 4/21 長久手イオン出展								○新城市・北設楽郡地域公共交通利便増進実施計画に基づき実施																																			
18 高齢者の運転免許自主返納を推進します	18 高齢者の運転免許自主返納を推進します	免許返納者等への移動ニーズ調査	R4 実施				○希望者にSバスタクシー共通回数券または新城名古屋線回数券（4枚綴り）を配布する。				○希望者にSバスタクシー共通回数券または新城名古屋線回数券（4枚綴り）を配布する。																																							
		高齢者のタクシー助成利用状況調査					○高齢者タクシー助成利用調査実施								○方針1-6により、地域全体が公共交通を利用できる環境づくりを優先して行う。																																			
19 後期高齢者のSバス利用を無償化します	19 後期高齢者のSバス利用を無償化します	無償化のあり方検討					○方針1-6により、地域全体が公共交通を利用できる環境づくりを優先して行う。								○方針1-6により、地域全体が公共交通を利用できる環境づくりを優先して行う。																																			
20 バス・タクシー共通の回数券等を導入します	20 バス・タクシー共通の回数券等を導入します	○バス・タクシー共通回数券の導入	R5 運用開始												○効果検証																																			
		○1日乗り放題券の導入（タクシークーポン付き含む）	R5 実証実験 R6 運用開始												○効果検証																																			
21 田口新城線の利便増進を図ります	21 田口新城線の利便増進を図ります	○ゾーン制運賃の検討	R6 運用開始												○新城市・北設楽郡地域公共交通利便増進実施計画に基づき利用促進策を実施																																			
		○運行見直し検討（方針1-6と同時進行）	R6 運用開始												○新城市・北設楽郡地域公共交通利便増進実施計画に基づき利用促進策を実施																																			
		○ICカード導入支援（R7.3 共用開始）	R5から2か年の補助（東三河5市町、愛知県）																																															
22 利用者にわかりやすい公共交通案内表示を行います	22 利用者にわかりやすい公共交通案内表示を行います	バスマップの改定	R5.4.1改訂								○自治体別市街地バスマップ制作				○発注・校正 ○発行																																			
		○公共交通案内表示の実施準備									○社会資本整備総合交付金予算案 ○来年度予算調整				交付申請				デジタルサイネージ整備																															
23 利用者にわかりやすく使いやすいバス停に改善します	23 利用者にわかりやすく使いやすいバス停に改善します	バス停名称の変更	R5.4.1ちさと線 見直し時に変更				状況に応じて随時実施				状況に応じて随時実施																																							
		バス停適地調査及び設置（方針1-6と同時進行）	R5.4.2ちさと線 見直し時に設置箇所あり				状況に応じて随時実施				状況に応じて随時実施																																							
		バス停を活用した収入の確保					状況に応じて随時検討				状況に応じて随時検討																																							
24 地域住民の公共交通利用につながる拠点整備を支援します	24 地域住民の公共交通利用につながる拠点整備を支援します	地域共創型公共交通システムによる地域での移動手段の検討（方針1-6と同時進行）	状況に応じて随時実施				状況に応じて随時実施				状況に応じて随時実施																																							
25 安全運行のための市所有バスの適正管理を行います	25 安全運行のための市所有バスの適正管理を行います	車両更新計画の作成（方針1-6と同時進行）					車両更新時期や修繕状況等の履歴を調査				車両更新計画の作成																																							
26 土休日のSバス運行を検討します	26 土休日のSバス運行を検討します	イベントを活用した土休日実証運行	11月の日祝日の運行（風来寺山もつくる新城線）				○ちさと線（軽トラ市・ちさと夏祭り） ○風来寺山もつくる新城線（実影○やな線（さくらまつり）				○土休日運行の継続的な実施検討				○風来寺山もつくる新城線（実験）																																			