

新城市地域公共交通計画策定事業進捗状況 (R4.1.5 現在)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
公共交通会議	●4/15		●6/23			■9/3 延期	●10/28			●1/5		○予定			○予定
補助金		●5/26 交付決定										○実績報告	○交付確定	○交付	
計画策定支援 業務委託	契約 打合せ		●6/23 契約 名古屋大学：【実施】環境学研究科 ●6/23	●8/10 ●8/24			●10/18	●11/10	●12/9 市長 ●12/20		○2月予定 ○3月予定				
			○現状把握・データ分析	→		○基本方針案検討	→		○施策案検討	→		○パブリックコメント	○計画案とりまとめ	○委託業務完了	
公共交通計画													○提出		○改訂
庁内会議	政策検討会議 庁内意見照会 市政経営会議										○1/25 予定		○3/28 予定		
調査	○アンケート ・自立支援協議会（障がい者） ●5/11	→	・ケアマネ（要介護者） ●6/2	→	・民生委員（高齢者） ●6/9	→	・八名地区小中学校PTA ●7/20								
	○データ収集 ・JR飯田線利用状況（JR数値） ・バス利用状況（豊鉄バス、Sバス） ・タクシー利用状況（新城交通R1実績） ・バス乗降調査 ・高校生アンケート								満足度調査	→	●飯田線利用アンケート（新城有教館高校） ●バス利用アンケート（新城有教館高校・作手校舎、田口高校）				
	・中学生アンケート								●飯田線利用アンケート（鳳来中学校） ●バス利用アンケート（鳳来中学校、作手中学校）						
	○ニーズ調査（地域に合った手法により実施） ・ワークショップ、座談会等				●7/26 作手地区有志（PTA）		■8/28 八名地区延期		●10/9 八名地区						
	○相談・説明 ・愛知運輸支局 ・代表区長会							●10/14	●11/22						
								●10/19							

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地域での動き	<p>新城地区ピンコロの会 ●4/21 ●6/30 ●7/21 ●8/25 ●10/20 ●11/24 ○8/26 新城地域協議会（資料のみ） 内容：新城地区住民の移動ニーズについての情報交換、アイデア等意見交換</p>											
	<p>千郷地区（千郷地域の足の確保検討委員会） ●4/20 ■5/18 中止 ●7/20 ●8/17 ●10/19 ●11/16 ●12/21 内容：千郷地区民生委員による高齢者の移動ニーズ調査、移動ニーズ即したSバス西部線の運行ルート及び運行時間等についての提言、地域公共交通利用促進策の検討</p>											
	<p>東郷地区（東郷地区の足を考える会） ●4/26 ■5/27 中止 ●6/28 ●7/14 ●8/18 ●9/15 ●10/6 ●11/10 ●12/8 ●12/13 内容：住民アンケートの実施に向けた検討、東郷地区に合った移動手段の検討</p>											
	<p>舟着地区（舟着の足を考える会） ●8/6 ■9/10 中止 ●11/19 ●12/21 内容：市の地域公共交通及び舟着地区住民の移動ニーズについての情報交換、アイデア等意見交換</p>											
	<p>八名地区（八名地域の交通を考える会） ●6/9 ●7/29 ■8/26 中止 ●11/4 ●6/28 八名小 PTA ●8/28 名古屋大との打合せ（茶話会中止） ●7/2 庭野小 PTA ●10/9 茶話会 内容：市の地域公共交通及び八名小学校スクールバスについての情報交換、小中学校 PTA アンケート調査及び調査結果を踏まえた八名地区住民との公共交通座談会の開催準備</p>											
	<p>鳳来南部地区（山吉田ふれあい交通運営協議会） ●4/30 ●7/31 ●9/25 ●10/25 ●11/27 ●12/25 ○1/29 安全運行研修予定 内容：山吉田ふれあい交通運営協議会の将来的な活動について意見交換</p>											
	<p>作手地区 小中学校保護者との座談会 ■5/24 中止 ●7/26 つくでシャレット ●6/15 会議 ●7/6 会議 ●8/20 ワークショップ ●打合せ ●8/7 新技術体験会 ●12/11 新技術体験会 内容：市内及び市外へのスムーズな移動等について意見交換、つくでデマンドバスの利便性向上について検討</p>											