
新城市週休２日制工事実施要領（建築系工事編） 

 

 （趣旨）  

第１条 この要領は、市が発注する工事（主に建築系工事）における週休２日制の普及を推進し、企 

 業や労働者の労働環境改善に向けた意識向上を図るとともに、建設産業が魅力的な産業として将 

 来にわたってその担い手を確保し、公共工事の円滑かつ適切な執行を図ることを目的として、必要 

 な事項を定める。 

 （定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。 

   (1) 対象期間 現場施工に着手した日（施工前に行われる現場事務所設置及び測量を始めとす 

    る準備期間は含まない。）から現場施工が完了した日（後片付け期間は含まない。）までの期間 

    をいう。ただし、夏季休暇（３日間）、年末年始休暇（６日間）、工場製作のみの期間、工事事 

    故等による不稼働期間、工事全体を一時中止している期間、天災に対する突発的な対応期間（受 

    注者の責によらず週６日以上の現場作業を余儀なくされる期間）、その他受注者の責めに帰さ 

    ない理由により閉所又は現場作業をする期間は除く。 

   (2) 現場閉所 巡回パトロール、保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場 

    事務所での事務作業を含めて１日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。 

   (3) 完全週休２日（土日） 第２条第１項１号に規定する対象期間内において「土曜日」「日曜 

    日」を基本の現場閉所とすることをいう。 この場合において、１週間の定義は、「月曜日から 

    日曜日まで」とする。ただし、地元要望などやむを得ない事情により、土曜日又は日曜日に作 

    業を行う場合は、同一週で土日に代わる現場閉所日（振替閉所日）を指定するものとする。ま 

    た、夜間工事は曜日を跨ぐため、週７回の夜間のうち、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日 

    から月曜日を跨ぐ夜間で現場閉所を行っていれば、完全週休２日（土日）を達成しているとみ 

    なす。 

   (4) 月単位の週休２日 対象期間内のすべての月ごとにおいて現場閉所率（閉所日数/対象期間 

    日数）が２８．５％（４週８休）以上であることをいう。ただし、暦上の土日の閉所では２８． 

    ５％に満たない月は、その月の土日の合計日数以上に現場閉所または休日確保を行っている場 

    合に４週８休（２８．５％）以上を達成しているとみなす。また、工事着手月、完成月及び週 

    休２日の対象外とする期間を含む月においても、その月の対象期間内の土日の合計日数以上に 

    現場閉所または休日確保を行っている場合に４週８休（２８．５％）以上を達成しているとみ 

    なす。 

   (5) 通期の週休２日 第２条第１項１号に規定する対象期間内において現場閉所率（現場閉所 

    日数/対象期間日数）が２８．５％（４週８休）以上であることをいう。 

 （対象工事）  

 第３条 対象工事は、市が発注する工事（主に建築系工事）とする。ただし、次の各号に掲げるい 

  ずれかに該当する工事は対象外とする。なお、発注者が必要と認める場合はこの限りでない。 



   (1) 工程が現場条件に大きく制約される工事 

   (2) 緊急性がある工事 

   (3) 著しく施工期間が短い工事（現地作業が７日以内の工事） 

   (4) 契約期間が３か月未満の工事 

   (5) 通年維持工事等小規模な現場が点在する工事 

   (6) 設計金額が２００万円以下の工事 

  ２ 土木系工事については、「新城市週休２日制工事実施要領」により行う。 

 （取組内容） 

 第４条 工事の取組内容は、次に掲げるものとする。 

  発注者は、原則週休２日制工事を発注者指定型として発注する。この場合において、受注者は施 

  工計画書の提出時に現場閉所計画・実績表（別紙１）（以下「計画表」という。）を発注者に提出 

  し、確認を得るものとする。 

  ２ 受注者は、本取組の趣旨を踏まえ、休日の「量」の確保だけでなく「質」の向上のため、完全 

   週休２日（土日）を目指すものとする。 

  ３ 受注者は、週休２日制工事である旨を看板等で掲示するものとする。（別紙２） 

  ４ 週休２日制工事の実施を理由とした工期の変更は認めない。 

 （実施報告） 

 第５条 受注者は、前月までの実施結果（閉所日及び非対象期間を明示）を毎月７日までに計画・ 

  実績表（別紙１）又は工事打合簿等により発注者に提出しなければならない。最終月については、 

  工事の完成等の時期が明確になった後、速やかに提出しなければならない。 

  ２ 発注者は、前項の報告に合わせて状況が確認できる書類（工事記録等）を受注者へ提示させる

ことができる。 

 （工事費の積算） 

 第６条 完全週休２日、月単位の週休２日、通期の週休２日工事の労務費について、いずれも次項 

  に示す係数を乗じることにより補正し積算する。 

  ２ 単価の補正方法 

   通期の週休２日制工事の場合は、工事費の積算に用いる単価の補正方法を以下によるものとする。  

   ⑴ 複合単価  

    補正係数：１．０２  

   ⑵市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格  

    市場単価と補正市場単価は、表１、表２及び表３（以下「各表」と言う）の補正率を用いた以 

   下の式により補正する。 

    【新営工事】  

     ・市場単価 × 新営補正率  

     ・補正市場単価 × 新営補正率  

    【全館無人改修及び執務並行改修（施工の作業効率の影響が無い場合）】  



     ・市場単価 × 新営補正率  

     ・補正市場単価 × 新営補正率  

    【執務並行改修（施工の作業効率が悪くなる場合）】  

     ・市場単価 × 改修補正率  

     ・補正市場単価 × 改修補正率  

   物価資料の掲載価格（市場単価以外の材工単価）を採用する場合は、掲載価格を、各表の補正率 

  を用いた以下の式により補正する。 

    【新営工事及び全館無人改修】  

     ・物価資料の掲載価格 × 新営補正率  

    【執務並行改修】  

     ・物価資料の掲載価格 × 改修補正率 

 （工事成績評定） 

 第７条 発注者は、対象期間内の週休２日制の実施状況を確認し、週休２日取得率が２８．５％以 

  上（通期の週休２日以上）の場合には、当該工事の工事成績評定で加点評価するものとする。な 

  お、当該取得率が２８．５％未満の場合であっても、工事成績評定の減点評価は行わないものと 

  する。 

 （工事名） 

 第８条 発注者指定型により週休２日制工事として発注する工事は、原則として工事名の末尾に

「（週休２日）」を追記するものとする。ただし、やむを得ないと認められる場合には、これを省略

することができる。 

 （取組証の発行） 

 第９条 発注者は、前条の規定により加点評価した場合には、受注者に対して速やかに週休２日 

  制工事取組証（様式１）を発行するものとする。 

 

 附則 

    この要綱は、令和８年１０月１日から施行する。 

  ２ 新城市週休２日制工事実施要領（令和６年４月１日）を適用した週休２日制工事については、 

   改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 

 



 表１ 建築工事の補正率 

工 種 摘 要※ 
週休２日補正率 

新営補正率 改修補正率 

仮設工事 物価資料 1.01 1.01 

土工事 市場単価、物価資料共通 1.01 1.01 

地業工事 物価資料 1.01 1.01 

鉄筋工事 市場単価、物価資料共通 1.01 1.01 

コンクリート工事 市場単価、物価資料共通 1.01 1.01 

型枠工事 市場単価、物価資料共通 1.01 1.01 

鉄骨工事 物価資料 1.02 1.02 

既製コンクリート 物価資料 1.01 1.01 

防水工事 市場単価 1.01 1.08 

防水工事（ｼｰﾘﾝｸﾞ） 市場単価 1.01 1.14 

防水工事 物価資料 1.01 1.01 

石工事 物価資料 1.01 1.01 

タイル工事 物価資料 1.01 1.01 

木工事 物価資料 1.01 1.01 

屋根及びとい 物価資料 1.01 1.01 

金属工事 市場単価 1.01 1.09 

金属工事 物価資料 1.01 1.01 

左官工事（仕上塗材仕

上） 
市場単価 

1.01 1.01 

左官工事（仕上塗材仕

上以外） 
市場単価 

1.01 1.16 

左官工事 物価資料 1.01 1.01 

建具（ｶﾞﾗｽ） 市場単価 1.01 1.01 

建具（ｼｰﾘﾝｸﾞ） 市場単価 1.02 1.16 

建具 物価資料 1.01 1.01 

塗装工事 市場単価 1.01 1.15 

塗装工事 物価資料 1.01 1.01 

内外装工事 市場単価 1.01 1.13 

内外装工事 

（ﾋﾞﾆﾙ系床材） 
市場単価 

1.01 1.08 

内外装工事 物価資料 1.01 1.01 

内外装工事 

（ﾋﾞﾆﾙ系床材） 
物価資料 

1.01 1.01 

仕上げユニット 物価資料 1.01 1.01 

排水工事 物価資料 1.01 1.01 

舗装工事 物価資料 1.01 1.01 

植栽及び屋上緑化 物価資料 1.01 1.01 

 ※「市場単価」：市場単価及び補正市場単価、「物価資料」：物価資料の掲載価格の補正率を示す。 
  



表２ 電気設備工事の補正率 

工 種 摘 要※ 
週休２日補正率 

新営補正率 改修補正率 

配管工事 

電線管、２種金属線ぴ及び 

同ﾎﾞｯｸｽ 

1.01 1.19 

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 1.01 1.15 

位置ﾎﾞｯｸｽ及び  

位置ﾎﾞｯｸｽ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 

1.01 1.18 

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 1.01 1.13 

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子 1.00 1.00 

防火区画貫通処理  

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(壁・床) 

1.01 1.14 

防火区画貫通処理  

金属管・丸型用 

1.02 1.05 

(電動機その他接続材工 

事) 金属製可とう電線管 

1.01 1.15 

配線工事 
600V 絶縁電線及び  

600V 絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 

1.01 1.17 

接地工事 

(接地極工事)銅板式、銅覆

鋼棒、接地極埋設票(金属

製) 

1.01 1.01 

 

 

表３ 機械設備工事の補正率 

工 種 摘 要※ 
週休２日補正率 

新営補正率 改修補正率 

保温工事 
衛生器具設備（ユニットを

除く） 

1.01 1.15 

ダクト設備 低圧ﾀﾞｸﾄ、排煙ﾀﾞｸﾄ及び低

圧ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 

1.01 1.15 

ダクト付属品 
既製品ﾎﾞｯｸｽ、制気口、ﾀﾞﾝﾊﾟ

ｰ等の取付手間のみ 

1.02 1.22 

衛生器具設備（ユニッ

トを除く） 
取付手間のみ 

1.02 1.22 

 



工事名： ○○工事 別紙１

受注者： 〇〇建設

発注者： 新城市○○部○○課
工期： ～

分

全体日数 183 日 月単位の週休２日

当初設計 ○ 対象期間(単年) 154 日 対象月 6 ヶ月 現場閉所日 44 日

- ※ 準備期間(単年) 9 日 達成月 6 ヶ月

- 対象外(単年) 0 日 未達月 0 ヶ月 %

○ 日

2027年度 ※現場閉所率が28.5%以上または土日日数以上で達成

- 現場閉所 0日 OK 現場閉所 6日 OK 現場閉所 8日

4 月 5 月 6 月

月 火 水 木 金 土 日 休日
現場閉
所

達成
状況

月 火 水 木 金 土 日 休日
現場閉
所

達成
状況

月 火 水 木 金 土 日 休日
現場閉
所

達成
状況

1 2 3 4 0 0 1 2 0 0 1 2 3 4 5 6 2 2 〇

5 6 7 8 9 10 11 0 0 3 4 5 6 7 8 9 0 0 7 8 9 10 11 12 13 2 2 〇

12 13 14 15 16 17 18 0 0 10 11 12 13 14 15 16 2 2 〇 14 15 16 17 18 19 20 2 2 〇

19 20 21 22 23 24 25 0 0 17 18 19 20 21 22 23 2 2 〇 21 22 23 24 25 26 27 2 2 〇

26 27 28 29 30 0 0 24 25 26 27 28 29 30 2 2 〇 28 29 30 0 0

0 0 31 0 0 0 0

0日 6日 8日

OK 現場閉所 9日 OK 現場閉所 9日 OK 現場閉所 8日

7 月 8 月 9 月

月 火 水 木 金 土 日 休日
現場閉
所

達成
状況

月 火 水 木 金 土 日 休日
現場閉
所

達成
状況

月 火 水 木 金 土 日 休日
現場閉
所

達成
状況

1 2 3 4 2 2 〇 1 1 1 〇 1 2 3 4 5 2 2 〇

5 6 7 8 9 10 11 2 2 〇 2 3 4 5 6 7 8 2 2 〇 6 7 8 9 10 11 12 2 2 〇

12 13 14 15 16 17 18 2 2 〇 9 10 11 12 13 14 15 2 2 〇 13 14 15 16 17 18 19 2 2 〇

19 20 21 22 23 24 25 2 2 〇 16 17 18 19 20 21 22 2 2 〇 20 21 22 23 24 25 26 2 2 〇

26 27 28 29 30 31 1 1 〇 23 24 25 26 27 28 29 2 2 〇 27 28 29 30 0 0

0 0 30 31 0 0 0 0

9日 9日 8日

OK 現場閉所 4日 - 現場閉所 0日 - 現場閉所 0日

10 月 11 月 12 月

月 火 水 木 金 土 日 休日
現場閉
所

達成
状況

月 火 水 木 金 土 日 休日
現場閉
所

達成
状況

月 火 水 木 金 土 日 休日
現場閉
所

達成
状況

1 2 3 2 2 〇 1 2 3 4 5 6 7 0 0 1 2 3 4 5 0 0

4 5 6 7 8 9 10 2 2 〇 8 9 10 11 12 13 14 0 0 6 7 8 9 10 11 12 0 0

11 12 13 14 15 16 17 0 0 15 16 17 18 19 20 21 0 0 13 14 15 16 17 18 19 0 0

18 19 20 21 22 23 24 0 0 22 23 24 25 26 27 28 0 0 20 21 22 23 24 25 26 0 0

25 26 27 28 29 30 31 0 0 29 30 0 0 27 28 29 30 31 0 0

0 0 0 0 0 0

4日 0日 0日

- 現場閉所 0日 - 現場閉所 0日 - 現場閉所 0日

1 月 2 月 3 月

月 火 水 木 金 土 日 休日
現場閉
所

達成
状況

月 火 水 木 金 土 日 休日
現場閉
所

達成
状況

月 火 水 木 金 土 日 休日
現場閉
所

達成
状況

1 2 0 0 1 2 3 4 5 6 0 0 1 2 3 4 5 0 0

3 4 5 6 7 8 9 0 0 7 8 9 10 11 12 13 0 0 6 7 8 9 10 11 12 0 0

10 11 12 13 14 15 16 0 0 14 15 16 17 18 19 20 0 0 13 14 15 16 17 18 19 0 0

17 18 19 20 21 22 23 0 0 21 22 23 24 25 26 27 0 0 20 21 22 23 24 25 26 0 0

24 25 26 27 28 29 30 0 0 28 29 0 0 27 28 29 30 31 0 0

31 0 0 0 0 0 0

0日 0日 0日

-

29.0%

2027年度

現場閉所率月単位

月単位 現場閉所率 現場閉所率月単位

現場閉所率月単位 月単位 現場閉所率27.2%

29.0%

完全週休2日

完全週休2日

26.6%

完全週休2日

- - -

26.6%

-

完全週休2日

-40.0%

完全週休2日完全週休2日

完全週休2日

完全週休2日

完全週休2日

完全週休2日

完全週休2日

完全週休2日

現場閉所率

現場閉所率 月単位 現場閉所率

月単位

月単位

現場閉所率月単位

現場閉所率月単位

月単位 現場閉所率

月単位 現場閉所率

2027/5/1 2027/10/30

完全週休２日（土日）

月単位の4週8休

未達成

達成状況 現場閉所日数（参考）

全体現場閉所率（参考）

後片付け期間（単年）通期の週休２日

凡例

28.5

非対象期間

休日

工期

着手・完成

現場閉所日現場閉所計画・実績表



（別紙２） 

週休 2 日制工事 掲示例 

 
 ご迷惑をおかけします 

○○ ○ ○ ○○ を 

なお し て いま す 

週休２日 

令和〇〇年〇〇月〇〇日まで 

時間帯 ○：○○～○：○○ 

発注者 新城市〇〇部○○○○課 

道 路 改 良 工 事 

（電話）0536 - ** - **** 

施工者 ○○○○建設株式会社 

（電話）0536 - ** - **** 責任者○○ 

ご迷惑をおかけします 

○○○の増築工事 

を し て い ま す 
この工事は週休２日制工事の対象です 

令和〇〇年〇〇月〇〇日まで 

発注者 新城市〇〇部○○○○課 

（電話）0536 - ** - **** 

施工者 ○○○○建設株式会社 

（電話）0536 - ** - **** 責任者○○ 

ご迷惑をおかけします 

○○ ○ ○ ○○ を 

なお し て いま す 

令和〇〇年〇〇月〇〇日まで 

時間帯 ○：○○～○：○○ 

発注者 新城市〇〇部○○○○課 

道路改良工事（週休２日） 

（電話）0536 - ** - **** 

施工者 ○○○○建設株式会社 

（電話）0536 - ** - **** 責任者○○ 



（様式１） 
年  月  日 

週休２日制工事取組証 

 
 様 

新城市長 下 江 洋 行  
（ 公 印 省 略 ）   

 
 

貴社が受注しました下記工事について、週休２日制の取組状況を確認した結果、履行実績
が基準を満たしていることを確認しましたので、通知します。 
 

契 約 番 号  

工 事 名  

工 事 場 所  

契 約 年 月 日 年  月  日 

請 負 金 額 金     円 

工 期 年  月  日～  年  月  日 

完 成 年 月 日 年  月  日 

業 種  

休 工 実 施 率    ％ 

 


